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pour une meilleure efficience hydraulique et énergétique 

Déplacement de la station pour un pompage dans la retenue d’eau 

Effacement de la pointe journalière de prélèvement de la station, réduction des rejets d’eau dans le Lignon,  

Economie minimum d’eau de 1,2 millions de m3 du 1er avril au 31 octobre 

Création de 2 unités de pompage à une pression différente 

Economie d’énergie d’environ 270000 kwh/an 

 

 

 Les travaux de restructura$on des installa$ons du Mont d’Uzore se poursuivent. Le génie civil 

de la sta$on de pompage se termine : l’ensemble des voiles des murs périphériques sera terminé début 

novembre. Puis viendra le remblaiement autour de la sta$on, afin de pouvoir effectuer les livraisons 

des équipements électromécaniques, la pose de la toiture et du pont roulant. 

 Parallèlement les équipes de génie civil vont démarrer les ouvrages annexes : plateforme pour 

le dégrilleur, prise d’eau latérale sur le canal, ouvrage de régula$on et de dériva$on. 

 

 A ce jour le planning est respecté, et comporte même quelques jours d’avance, permis par le 

bon travail des équipes de GC et la météo favorable. 
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